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Il monitoraggio delle
attivita e delle spese










Il fine di questa fase del ciclo di vita
del progetto e di assicurare che gli
obiettivi siano conseguiti attraverso
un monitoraggio ed un'attenta
misurazione dei progressi compiuti,
adottando azioni correttive quando
necessario.




Il monitoraggio e un’attivita molto
importante nel contesto del ciclo del

progetto e si fa sempre dall’inizio
alla fine delle attivita
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Solo una costante opera di controllo
sull’andamento delle attivita
realizzate, attraverso la misurazione,
la raccolta e la registrazione di
informazioni, permette di individuare
eventuali distorsioni del progetto e,
quindi, possibili soluzioni per non
comprometterne i risultati

11



Strumento di aiuto al controllo
dell’avanzamento delle attivita e il
piano operativo.

In esso si descrivono, in maniera
dettagliata, tutte le attivita da
svolgere.




Per la preparazione del piano
operativo sono necessari:
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Stilare una lista delle attivita principali;
Articolare le attivita in compiti operativi
maneggevoli;

Chiarire l'ordinamento logico e le
dipendenze tra gli elementi del quadro
logico;

Stabilire la data di inizio, la durata e il
termine delle attivita;

Definire le competenze richieste dalle
attivita;

Attribuire i compiti all’interno del gruppo
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La rendicontazione




Che cos’e la
rendicontazione?




Rendicontare o «rendere conto» delle
spese di un periodo di realizzazione
delle attivita di un progetto

18



Quali sono le informazioni
contenute in una
rendicontazione?




E un documento composto da una
relazione descrittiva e delle tabelle
finanziarie dove vengono messi a
confronto le attivita, le spese, i
risultati attesi e gli obiettivi, previsti
e realizzati
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A chi si presenta la
rendicontazione?

.



Di norma, il rendiconto si presenta al
finanziatore del progetto, ma nel caso
di una organizzazione senza finalita
di lucro, il rendiconto viene
presentato anche al Consiglio di
Amministrazione e ai soci
dell’organismo
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Perche si deve presentare la
rendicontazione al
finanziatore?




E un obbligo contrattuale e serve a
giustificare la spesa dei contributi
ricevuti e ricevere l'anticipo per la
realizzazione del periodo successivo
0 il saldo del finanziamento
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Quando si deve presentare la
rendicontazione?

>



Di norma la rendicontazione si
presenta alla fine di ogni periodo di
12 mesi di realizzazione o secondo le
indicazioni del finanziatore
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La valutazione




La valutazione e un’operazione che
consiste nell’analisi e verifica della
"capacita” del progetto di
raggiungere gli obiettivi e soprattutto
i risultati attesi.




Verificare, misurare, analizzare ed
interpretare i cambiamenti, aiuta a
comprendere in che misura gli
obiettivi sono stati conseguiti,...
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...confermare se le ipotesi iniziali
alla base della strategia progettuale
erano corrette, emettere giudizi
sull’effettivita, l'efficienza, l'impatto
e la sostenibilita del lavoro
effettuato.




La Valutazione e una verifica
periodica della efficienza, efficacia,
pertinenza, impatto, fattibilita
finanziaria ed economica e
sostenibilita del progetto
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Il fine della Valutazione e quello di
verificare i traguardi che sono stati
raggiunti dall’azione progettuale
rispetto a quelli previsti.




Rispetto al Monitoraggio, che e una
verifica dello stato di avanzamento
dei lavori, la Valutazione e
un’operazione che consiste
nell’analisi e nella verifica della
capacita del Progetto di conseguire
gli Obiettivi prefissati e...




...in particolare i Risultati Attesi,
guardando alla totalita
dell’intervento, agli effetti di lungo
termine, alla correlazione tra
obiettivi prestabiliti e strategie
attuate per raggiungerli




La Valutazione puo essere
quantitativa o qualitativa a seconda
degli strumenti impiegati per
realizzarla




La valutazione quantitativa si basa
sull’utilizzazione di grandezze
numeriche, mentre quella qualitativa
sull’interpretazione logica attraverso
interviste, testi, pareri ecc.
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I due approcci dipendono anche dalla
natura delle informazioni di cui si

dispone e dall’aspetto del progetto
che deve essere valutato




Vi sono diverse tipologie di
valutazione a seconda dei soggetti
che la eseguono:

38



Valutazione interna o
autovalutazione: condotta
dall’organizzazione esecutrice

dell’azione progettuale;
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Valutazione esterna: condotta da un

ufficio indipendente o da esperti
associati con il programma o con le

attivita;
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Valutazione congiunta: condotta da

piu soggetti, ad esempio l'ente
finanziatore e l’organizzazione
esecutrice;

41



Valutazione partecipativa: condotta

dall’ente finanziatore e
l'organizzazione esecutrice, con la

partecipazione dei beneficiari —
approccio partecipatioo;
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Inoltre, vi e anche una classificazione
delle tipologie di valutazione che

segue i momenti durante i quali viene
realizzata:
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Valutazione ex-ante: studio della
qualita della progettazione
preliminare alla fase di realizzazione;




Valutazione in itinere: durante la
realizzazione delle attivita per
favorire eventuali cambiamenti o
verificare la qualita dello stato di
avanzamento del progetto;




Valutazione intermedia: a
conclusione di una fase di
realizzazione, per ottenere un
riscontro su quanto realizzato e
perfezionare la fase successiva;
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Valutazione finale: al termine del

progetto, quando e conclusa la fase di

realizzazione, per valutare il grado di
successo dell’intervento

(raggiungimento dell’obiettivo
specifico);




Valutazione ex-post: dopo un periodo
di tempo dalla conclusione delle
attivita, per verificare l'effettivo
impatto del progetto rispetto
all’obiettivo generale.




La lunghezza dell’intervallo tra la
fine del progetto e la realizzazione
della valutazione ex-post dipende dal
tempo che e necessario perché le
azioni possano produrre dei risultati
nel contesto dove e stato realizzato il

progetto.




Il progettista decide chi deve
occuparsi della valutazione, a meno
che il finanziatore non richieda
Uimparzialita totale, per evitare che i
risultati della valutazione siano
contaminati dall’organizzazione
responsabile del progetto.




La correttezza e la completezza della
struttura del progetto consentono di
valutare ogni aspetto della
realizzazione delle attivita




I criteri fondamentali di valutazione
di tutti i finanziatori importanti ed

in particolare quelli rilevati dalla
Commissione Europea sono 1
seguenti:




“* Relevance: (Pertinenza) definisce
l'idoneita dei risultati raggiunti a
risolvere i problemi indicati;
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“* Effectiveness: (Efficacia) delle

azioni condotte, verifica se il
progetto ha raggiunto gli scopi
previsti;




% Impact: (Impatto) misura il
contributo del progetto al contesto
generale, nella relazione obiettivo
specifico/generale;




% Efficiency: (Efficienza) rileva 1

risultati e i benefici ottenuti in
relazione ai costi ed alle risorse
impiegate;
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% Sustainability: (Sostenibilita)
accerta fino a che punto i risultati
e l'impatto del progetto si
produrranno oltre la fine dello
stesso, verificandone la solidita, il
controllo da parte dei beneficiari e
la possibile replicabilita;




“ Unanticipated effects: (Effetti
imprevisti) effetti positivi e
negativi non previsti in sede di
pianificazione;




% Alternative strategies: (Strategie
alternative) percorsi operativi
diversi da quelli previsti risultati
inadeguati alla valutazione;




% Special concern: (Preoccupazione
speciale) particolari tematiche
(come l'applicazione di norme
internazionali, norme etiche, o di
rispetto ambientale, delle

questioni di genere) che possono

rientrare fra gli oggetti della
valutazione.




Dopo aver effettuato la valutazione
secondo i termini di riferimento e le
modalita stabilite, bisogna
presentare il rapporto della
valutazione, il quale deve essere
redatto prendendo in considerazioni
quelli che saranno i principali
utilizzatori, ovvero chi necessita di
tali informazioni e in che modo.
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Il compito del “buon valutatore”
sarad, appunto, quello di far st che i
risultati convergano in una
discussione costruttiva, attraverso
una relazione comprensibile e utile,
che sia di interesse per l'interlocutore
e che possa essere premessa per
decisioni importanti.
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Silvia Pochettino, Direttore
Responsabile della Redazione di VPS,
ha trovato su Facebook una citazione
sulla cooperazione, molto
Interessante, e che 10 condivido In
pieno.
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«| cooperanti debbono essere
prevalentemente dei generalisti.

Quale che sia Il settore specifico di
azione, I loro compiti esigono sempre
una grande flessibilita e la capacita di
tenere costantemente d’occhio il
quadro d’insieme.




Bisogna saper leggere la politica, |
comportamenti del potere, le
sensibilita di genere o religiose, le
dinamiche familiari, I rischi sanitari,
| meccanismi economici, etc.
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Anche Il miglior medico, agronomo
0 architetto, senza una sistematica
attenzione per tutto questo, e una
solida cultura generale nel campo
delle scienze sociali, lavorera male.»

Sultan Barakat
University of York

Sottoscrivo — (Zarles (fosta
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